

Số: 66 /KH-UBND

Lương Tài, ngày 22 tháng 10 năm 2019

**KẾ HOẠCH**  
**Làm thủy lợi cải tạo đất năm 2019**

**I. KẾT QUẢ LÀM THỦY LỢI CẢI TẠO ĐẤT NĂM 2018**

**1. Công tác triển khai, chỉ đạo**

- Ngày 18/10/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018; thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, Thủ trưởng các cơ quan: Nông nghiệp và PTNT, Xí nghiệp Khai thác CTTL Lương Tài làm Phó ban, Thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và MT, Ban chỉ huy Quân sự huyện, ... làm thành viên. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- UBND các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi cải tạo đất; phân công cụ thể Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Trưởng ban, các thành viên gồm các ban, ngành, đoàn thể, HTX DVNN thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc; từ đó người dân và hội viên thấy rõ trách nhiệm của mình, tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất 2018-2019.

- Xí nghiệp Khai thác CTTL Lương Tài tham mưu với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống nạo vét kênh mương, kênh cửa khẩu, kênh dẫn, bể hút các trạm bơm, tu sửa máy móc thuộc phân cấp do công ty quản lý đã góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất.

- Phòng Nông nghiệp & PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tham mưu Ban chỉ đạo làm thủy lợi cải tạo đất huyện chỉ đạo kịp thời trong tháng chiến dịch; đồng thời tổng hợp tiến độ báo cáo Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo làm thủy lợi cải tạo đất huyện và Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bắc Ninh.

**2. Kết quả**

Kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất năm 2018 huyện Lương Tài xây dựng tổng khối lượng: 55.170 m<sup>3</sup>, trong đó: Kênh tưới 21.953 m<sup>3</sup>, kênh tiêu 26.462 m<sup>3</sup>, kênh dẫn 6.010 m<sup>3</sup>, bờ vùng 745 m<sup>3</sup>, dự kiến vớt 7.490 m<sup>3</sup> bèo, xây lát 88 m<sup>3</sup>. Ban chỉ đạo làm thủy lợi cải tạo đất huyện, các cơ quan chuyên môn phối hợp UBND các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo ra quân đồng loạt tạo nên phong trào lao động tích cực trong toàn huyện, huy động các nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện tiến hành thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể:

