

Số: /TB-UBND

Lương Tài, ngày tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khu APEC mở rộng)

Ngày 01/6/2026, UBND xã Lương Tài tổ chức Hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (khu APEC mở rộng).

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phùng Đức Luân - Chủ tịch UBND xã, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, cấp ủy, cơ sở các thôn Tử Nê, Bái Giang.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chuyên môn và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã kết luận các nội dung sau:

1. Cấp ủy, cơ sở các thôn Tử Nê, Bái Giang

- Tổ chức họp cấp ủy, Chi bộ và các hộ gia đình thông tin tuyên truyền về việc mở rộng ranh giới khu vực APEC thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ xã thu thập thông tin về đối tượng nhân khẩu, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu tạm cư của các hộ gia đình, cá nhân có liên quan; lên phương án di chuyển hỗ trợ các hộ gia đình trước ngày 12/6/2026.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã

- Phối hợp với cấp ủy cơ sở các thôn Tử Nê, Bái Giang tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách về việc mở rộng ranh giới khu vực APEC thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

- Thu thập thông tin về đối tượng nhân khẩu, hoàn cảnh gia đình, nhu cầu tạm cư của các hộ gia đình, cá nhân có liên quan hoàn thành trước ngày 12/6/2026.

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, dư luận xã hội để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

- Phối hợp với Công an, BCH Quân xã hỗ trợ người dân dọn dẹp nơi tạm cư, di chuyển đồ đạc, tài sản đến khu vực tạm cư đảm bảo an toàn.

3. Công an xã, BCH Quân xã

- Thường xuyên nắm chắc địa bàn, tâm tư nguyện vọng của người dân, dư luận xã hội để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

- Giao Công an xã phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các thôn hỗ trợ di chuyển tài sản của người dân đến nơi tạm cư. Sau ngày 12/6/2026, tổng hợp danh sách các hộ đăng ký tạm cư và lên kế hoạch di chuyển cụ thể.

- Giao BCH Quân sự xã phối hợp với Phòng Kinh tế chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để chuẩn bị nơi tạm cư cho các hộ gia đình. Phối hợp với các đơn vị liên quan di chuyển, bố trí, sắp xếp tài sản người dân tại nơi tạm cư.

4. Phòng Kinh tế

- Chủ trì, phối hợp với các Chi nhánh Trung tâm PTQĐ tham mưu UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai với các hộ dân về việc mở rộng ranh giới khu vực APEC, công khai phương án, xây dựng quy chế bốc thăm xong trước ngày 04/6/2026.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất phương hướng giải quyết đối với các hộ dân chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất và xác minh nguồn gốc, hạn mức sử dụng đất trước ngày 05/6/2026.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn tham mưu UBND xã tổ chức hội nghị bốc thăm xong trước ngày 10/6/2026.

- Chủ trì phối hợp với BCH Quân sự xã, các cơ quan đảm bảo các địa điểm tạm cư cho các hộ gia đình có đăng ký xong trước ngày 15/6/2026.

5. Giao đồng chí Nguyễn Huy Trí - Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các thôn thực hiện các nội dung nêu trên.

6. Giao Văn phòng HĐND và UBND đôn đốc thực hiện Thông báo này, kịp thời tham mưu đề xuất để giải quyết các nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan: Ủy ban MTTQ, Phòng Kinh tế, Công an xã, BCH Quân sự xã;
- Các thôn: Từ Nê, Bái Giang;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Văn Vũ

