

Số: /TB-UBND

Lương Tài, ngày tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận tại Hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án thành phần liên quan

Ngày 15/7/2026, UBND xã Lương Tài tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án thành phần liên quan.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phùng Đức Luân - Chủ tịch UBND xã - Chủ trì Hội nghị, các đồng chí Thường trực HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã, các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các Dự án thành phần liên quan trên địa bàn xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn trên địa bàn xã.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chuyên môn và ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã kết luận các nội dung sau:

1. Phòng Kinh tế

- Khẩn trương phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh hoàn thành toàn bộ việc lập, rà soát, thẩm định hồ sơ bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp, đất công ích và di chuyển mộ còn lại, **hoàn thành trước ngày 30/7/2026.**

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất nông nghiệp, đất công ích và di chuyển mộ, tham mưu UBND xã phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các Chi nhánh để giải quyết trước **ngày 20/7/2026.**

- Chủ trì khảo sát toàn bộ trụ sở, nhà văn hóa, trường học cũ, tài sản công, xây dựng phương án bố trí tạm cư theo từng khu vực, từng hộ gia đình; **hoàn thành trước ngày 20/7/2026.**

- Chủ trì rà soát các trụ sở dời dư để bố trí tạm cư tại các xã Trung Kênh, Trung Chính, Lâm Thao.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch di chuyển các hộ dân theo từng đợt, bảo đảm đồng bộ với tiến độ chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

- Giao đồng chí Nguyễn Huy Trí - Phó Chủ tịch TT UBND xã chỉ đạo toàn diện công tác lập phương án bồi thường GPMB và bố trí tạm cư. Phối hợp với Trung tâm PTQĐ tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các Chi nhánh Trung tâm PTQĐ, Phòng Kinh tế thực hiện công tác lập hồ sơ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/6/2026.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Xây dựng phương án bố trí học tập đối với học sinh các trường bị thu hồi, tham mưu UBND xã báo cáo UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trường học lên phương án điều chuyển học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới **trước ngày 15/8/2026**.

- Phối hợp cấp ủy, cơ sở thôn rà soát, lên phương án di chuyển các tài sản tại các di tích lịch sử, công trình tôn giáo **trước ngày 30/8/2026**.

- Giao đồng chí Nguyễn Thị Điểm - Phó Chủ tịch UBND xã chỉ đạo, phối hợp các Sở, ban, ngành đảm bảo công tác bố trí học tập cho học sinh, hạ giải các công trình tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định đảm bảo thời gian nêu trên.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã

- Chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế và các thôn rà soát toàn bộ nhu cầu tạm cư của các hộ dân và nhân khẩu; ưu tiên hộ chính sách, người già, người yếu thế, trẻ em, hộ có hoàn cảnh khó khăn; **hoàn thành trước ngày 20/7/2026**.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế xây dựng phương án bố trí tạm cư đối với từng hộ gia đình.

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã các vấn đề phát sinh.

4. Công an xã

- Xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các khu tạm cư, các địa điểm lưu trữ tài sản; bố trí lực lượng bảo vệ trong suốt quá trình di chuyển.

- Phối hợp MTTQ, các đoàn thể và các thôn hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự.

- Đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng di chuyển tài sản của các hộ gia đình, cá nhân đến nơi tạm cư.

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Phối hợp với Công an xã bảo đảm an ninh trật tự tại các khu tạm cư, các địa điểm lưu trữ tài sản; bố trí lực lượng bảo vệ trong suốt quá trình di chuyển.

- Phối hợp Phòng Kinh tế chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu tạm cư.

- Huy động lực lượng và đề xuất BCH Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng vận chuyển tài sản, sắp xếp nơi ở cho các hộ dân theo kế hoạch.

6. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của dự án; cập nhật tiến độ thực hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phản bác các thông tin sai sự thật.

7. Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận triển khai Kế hoạch giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng theo Kế hoạch. Việc bàn giao mặt bằng không để ảnh hưởng đến phương án bồi thường hỗ trợ GPMB, tái định cư.

- Phối hợp rà soát chính xác từng hộ có nhu cầu tạm cư, thời gian bàn giao mặt bằng, tình hình nhân khẩu, hoàn cảnh gia đình.

8. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách địa bàn

- Chỉ đạo thống nhất phương án bố trí tạm cư cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, cơ sở các thôn lên phương án di chuyển và bảo quản tài sản của các hộ gia đình, cá nhân, tài sản của các công trình tôn giáo đến nơi tạm cư đảm bảo kịp thời, an toàn, bàn giao mặt bằng theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/6/2026.

9. Giao Văn phòng HĐND và UBND đôn đốc thực hiện Thông báo này, kịp thời tham mưu đề xuất để giải quyết các nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các đ/c Ủy viên BTV;
- Các cơ quan: Ủy ban MTTQ, Phòng Kinh tế, Công an xã, BCH Quân sự xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Văn Vũ